


今後の 新庁舎整備 スケジュール（案）

今後の事業計画



基本計画策定スケジュール（検討委員会向け）

庁内ワークショップ 10月～12月（未定）	（協議事項） ・機能と規模
サウンディング型 市場調査 12月～1月（未定）	（協議事項） ・手法 / 跡地利用
市民ワークショップ 12月～1月（未定）	（協議事項） ・候補地見学 →WS：ここで実施したいこと
第5回 検討委員会 R7.3月頃	（協議事項） ①基本計画 骨子案 ②規模・構造について
第6回 検討委員会 R7.5月頃	（協議事項） ①DX・将来対応 ②福祉部門の考え方 ③環境（断熱） ④ユニバーサルデザイン
第7回 検討委員会 R7.7月頃	（協議事項） ・基本計画（素案）
第8回 検討委員会 R7.9月頃	（協議事項） ・基本計画（案）
R7.10月頃	パブコメ
第9回 検討委員会 R7.11月頃	（協議事項） ・基本計画策定 → 市長へ提出（委員長より）