

令和4年度砺波市デジタル化推進全体スケジュール

施策の名称	システム等の名称		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
			上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
(1) マイナバーカード等を活用したオンライン手続の推進及びマイナバーカードの普及に係る取組	国の行政手続きのオンライン化に係る申請管理システムの構築	計画	今年度対象:子育て、妊娠の届出、介護保険、引っ越しワンストップ			国のびったりサービスによる電子申請への準備(県内14団体で共同調達)																											4/1電子申請受付開始					
		上半期実績及び下半期予定	補助決定通知	県内14団体共同での打ち合わせ																								4/1電子申請受付開始										
	完了	完了	計画	コンビニ交付システム稼働準備																								↑12月1日 コンビニ交付システムの稼働	様式や、申請システムの詳細設定作業									
	完了	完了	上半期実績及び下半期予定	打ち合わせ4回実施、テスト移行確認、JLISへの申請																								↑12月1日 コンビニ交付システムの稼働	計画どおり 12/1稼働									
	完了	完了	書かない窓口(オンラインでの申請書準備)実現(調査・研究項目)	今年度対象:市民課における各種申請			契約			システム導入・稼働準備																		↑3月1日 システム稼働	計画どおり 3/1稼働									
(2) AIやRPAなど先端技術の活用による事務効率化とオープンデータの推進	RPAの対象事務拡充	計画	RPAの対象事務拡大、実証(県内他団体で実施済み項目の横展開)																																			
		上半期実績及び下半期予定	1件実証事業を実施(社会福祉課・精神手帳、自立支援医療受給者証判定結果)																																			
(3) 利用の機会等の格差の是正に係る取組	高齢者向けスマホ・タブレット講座の開催促進	計画	スマホ、タブレット講座の開催促進(行政出前講座、随時開催)																																			
		上半期実績及び下半期予定	R4.4~R5.3で7団体9回開催			スマホ、タブレット講座の開催促進(行政出前講座、随時開催)																																
(4) 自治体の情報システムの標準化・共通化	国の情報システムの標準化に向け調査・分析を実施	計画	標準化対象業務の現行業務との差異比較(Fit&Gap)作業(県内14団体で共同実施)																																			
		上半期実績及び下半期予定	国へ補助申請	補助決定通知	契約	学齢簿、印鑑登録、法人住民税の作業を実施																																
	完了	完了	計画	基幹系システムクラウド移行準備																								↑10月11日 基幹系システム県クラウドへ移行	個人住民税、軽自動車税、障害者福祉、国民年金、児童手当、児童扶養手当、選挙人名簿管理、後期高齢者医療、健康管理、文字同定の作業を実施									
	完了	完了	上半期実績及び下半期予定	業務ごとの打ち合わせ			システム動作検証			端末更新(48台)			最終調整			↑10月11日 基幹系システム県クラウドへ移行	計画どおり 10/11稼働																					
	完了	完了	内部事務系システムの県共同利用型クラウド移行(財務、庶務事務、人給、グループウェア、水道企業会計)	内部事務システムクラウド移行準備																								4月1日↑ 内部事務システム県クラウドへ移行										
(5) 「新しい生活様式」への対応に係る取組	庁内オンライン会議・テレワーク推進事業	計画	業務ごとの打ち合わせ 財務13回、契約6回、人給5回、庶務8回、企業会計4回、グループウェア1回、インフラ1回																								打ち合わせを踏まえたシステム調整・移行テスト作業等											
		上半期実績及び下半期予定	システム導入・稼働準備																								↑3/1システム稼働 順次タブレット端末を配布	3/1構築完了 端末展開中	4/1本格運用開始									