砺波市男女共同参画推進計画策定のスケジュール

資料 4

平成28年

委員会	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週
市民委員会	■市民委員会委員の公募							★1市民委員会 ・委嘱 ・アンケート結果 ・計画の骨子 ・基本方針の説明				★2 市民委員会 ・諮問に対する計画書の確認		■計画書の受領	
策定研究会 庁内企画推進会議・専門部会		★4/2 庁内企画推進会議				★Ⅰ専門部会 ・現計画に対する意見と修正	■市民委員会へ提出のための素案の検討		★Ⅱ専門部会 ・素案に対する意見と修正	■提言に対する計画の修正	★庁内企画推進会議 ・最終素案の策定	■計画書最終確認		■計画書の受領	
策定研究会						★Ⅰ策定研究会 ・計画の説明 ・スケジュール ・アンケート内容		★Ⅱ策定研究会 ・事務局提示原案に対する意見と修正		★Ⅲ策定研究会 ・市民委員会へ提出する素案の検討					
男女共同参画推進委員		・策定委員会へ6名の選出								●つどいの開催				■計画書の受領	
		●全体会	●全体会	●全体会	●全体会	●全体会	●全体会	●全体会	●全体会	●全体会		●全体会	●総会		
事務局		■市民委員会の設置事務	■庁内推進会議、専門部会の設置	■アンケートの作成・発送準備	■アンケートの発送	■アンケートの回収・取りまとめ・分析 ■専門部会を受けて修正 ■策定研究会へ提出の素案づくり	■市民委員会へ提出の素案づくり	■市民委員会を受けて策定研究会へ提出のための最終計画案の作成		■ダイジェスト版素案づくり ■市民委員会へ最終計画案の提出準備	■策定研究会を受けて最終計画の調整	★市長への説明 ■パブリックコメント	■印刷製本 ■3月定例会での説明	■計画書関係機関への配布 （ホームページへの掲載）	

★委員会、部会など　■実施項目　●行事等