資料６－２

令和５年度砺波市デジタル化推進全体スケジュール

施策の名称	システム等の名称		4月 上旬	4月 中旬	4月 下旬	5月 上旬	5月 中旬	5月 下旬	6月 上旬	6月 中旬	6月 下旬	7月 上旬	7月 中旬	7月 下旬	8月 上旬	8月 中旬	8月 下旬	9月 上旬	9月 中旬	9月 下旬	10月 上旬	10月 中旬	10月 下旬	11月 上旬	11月 中旬	11月 下旬	12月 上旬	12月 中旬	12月 下旬	1月 上旬	1月 中旬	1月 下旬	2月 上旬	2月 中旬	2月 下旬	3月 上旬	3月 中旬	3月 下旬
(1) マイナンバーカードを活用したオンライン手続の推進及びマイナンバーカードの普及に係る取組	書かない窓口（オンラインでの申請書準備）の拡充 完了	計画	↑補助交付決定通知			今年度対象：市民課(国保年金)、こども課における各種申請					契約	システム導入・稼働準備																								↑３月１日追加分本稼働		
		実績	↑補助交付決定通知											契約		☆市民課・こども課打合せ			☆市民課・こども課打合せ	☆市民課・こども課打合せ	随時、市民課・こども課と打ち合わせし、質問内容等を精査															↑３月１日追加分本稼働		
(2) ＡＩやＲＰＡなど先端技術の活用による事務効率化とオープンデータの推進	ＲＰＡの対象事務拡充 完了	計画																			RPAの対象事務拡大、実証（県内他団体で実施済み項目の横展開）																	
		実績																					RPAの実証（税務課口座振替結果入力）															
	市ホームページでのＡＩチャットボットの導入 完了	計画	↑補助交付決定通知											入札契約		☆情報発信WG			Q&A表の整備（情報発信WG経由で各課）								動作確認、Ｑ＆Ａ表の修正									↑３月１日本稼働		
		実績	↑補助交付決定通知														契約	☆情報発信WG		Q&A表案の自動生成（チャットGPT活用）		☆文取向け説明会	生成されたQ&A集案の確認・追記（各課にて）					動作確認、Ｑ＆Ａ表の修正					↑３月１日本稼働					
(3) 利用の機会等の格差の是正に係る取組	高齢者向けスマホ・タブレット講座の開催促進	計画	スマホ、タブレット講座の開催促進（行政出前講座、随時開催）																																			
		実績	スマホ、タブレット講座の開催（行政出前講座２回２９名、デジタル活用支援講習会２１回、１３２名）																																			
	子育て支援アプリ「となみっ子なび」と市ホームページの連携 完了	計画						契約		新しいカテゴリ（子育て）の追加 アプリ側での受け入れ準備					↑新しいカテゴリでのホームページ運用開始（＝連携開始）																								
		実績						契約							↑8/1より新しいカテゴリでのホームページ運用開始（＝連携開始）																								
	市ホームページの子育て支援情報まとめページを見やすく改修 完了	計画						契約		↑デザイン案の提示			↑デザイン案の検討・協議			↑修正したデザイン案の提示			↑修正したデザイン案の検討・協議			↑修正したデザインで公開																
		実績						契約								↑トップページデザイン案の提示・確定			↑下層ページデザインの検討・協議			↑修正したデザインで公開																
(4) 自治体の情報システムの標準化・共通化	国の情報システムの標準化に向け調査・分析を実施 完了	計画	↑補助交付決定通知								契約	標準化対象業務の現行業務との差異比較（Fit&Gap）作業（県内１４団体で共同実施）																										
		実績				↑補助交付決定通知		契約		☆こども子育て支援 ☆固定資産税　☆国民健康保険											☆生活保護 ☆戸籍　☆戸籍附票																	
	国の標準システムへ移行に向け外字（市独自で定義した文字）の標準文字との同定作業を実施	計画													↑補助交付決定通知					契約	標準文字との同定作業（県内１４団体で共同実施）																	
		実績				↑補助交付決定通知						契約									標準文字との同定作業（県内１４団体で共同実施）																	
																													同定結果の確認 ・住基→市民課 ・宛名→税務課 を中心に										
	県共同利用型内部事務系システムの追加（文書管理）	計画	↑他参加団体との協定書の締結								契約	文書管理システム構築・運用ルールの整備（総務課）																										４月１日↑本稼働
		実績	↑他参加団体との協定書の締結										契約				☆第１回打合せ	文書管理システム構築・運用ルールの整備（総務課）													試行稼働					４月１日↑本稼働
(5) 「新しい生活様式」への対応に係る取組	庁内オンライン会議・テレワーク推進事業 完了	計画												入札契約							テレワーク環境整備・端末等設定																↑端末展開完了
																													端末展開									
		実績														入札仮契約				財産取得議決・本契約		テレワークサーバ環境整備																↑端末展開完了
																													端末展開									
	市立の保育所と認定こども園（６か所）におけるキャッシュレスへの対応	実績	【対象】 ①延長保育料　②一時預かり利用料 ③園児給食費																										↑キャッシュレス対応開始									