庄川水記念公園再整備検討スケジュール

年度	令和4年度											
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
検討委員会				第1回 委員会 経過説明 現地踏査		第2回 委員会 意見収集 再整備方針、ゾーニング、施設配置計画			第3回 委員会 意見収集 再整備計画(素案)		第4回 委員会 意見集約 意見書(案) 再整備計画(案)	市長へ意見書提出
庁内検討委員会					再整備方針、ゾーニング、施設配置計画について検討 調査研究			再整備計画(素案)について検討		再整備計画(案)について検討		
事務局	委員会設置要綱等の策定							令和5年度予算要求			意見書の作成	
	検討委員の選任			検討委員会・庁内検討委員会の意見集約・検証								
	検討委員会の協議内容の検討					再整備計画の素案作成			再整備計画の案作成			
	スケジュールの作成								意見書(案)の作成			