
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和02年09月02日

計画の名称 砺波市下水道整備計画（防災・安全）

計画の期間   平成２６年度 ～   平成３０年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 砺波市

計画の目標 砺波市浸水対策基本構想における重点整備地区(中神西・中神・杉木排水区)の雨水排水整備を推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 287  Ａ                 277  Ｂ                   0  Ｃ                  10  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      3.48 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

(H26年度末) (H30年度末)

   1 ①出町市街地における集中豪雨時の浸水対策として、雨水貯留施設整備に向けた調査及び基本設計に着手し、重点整備地区(中神西・中神・杉木排水区)の雨水排水整備を推進する。

①出町市街地浸水対策整備率(％) 64％ ％ 71％

=(対策排水区を整備済みの面積)／(H12年度からH24年度の間に床下浸水以上の被害があった排水区で下水道による対策が必要とされる面積＋開発等による都市化の進展

により床下浸水以上の被害が起こりうる可能性がある区域の面積)

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000236236



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 砺波市 直接 砺波市 管渠（

雨水）

新設 中神排水区貯留施設整備 貯留施設　2箇所 砺波市  ■  ■  ■         268 －

A-16-4

A07-002

下水道 一般 砺波市 直接 砺波市 管渠（

汚水）

新設 ストックマネジメント計

画策定

ストックマネジメント計画策

定　１式

砺波市  ■           9 －

A-16-5

 小計         277

合計         277

1 案件番号：  0000236236



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

C07-001

下水道 一般 砺波市 直接 砺波市 － － ストックマネジメント計

画整備

ストックマネジメント計画策

定　１式

砺波市  ■           6 －

ストックマネジメント計画（A-07-002）において老朽化した管路のデータベース作成等を行い、計画的な改築に資する。

C-12-1

C07-002

下水道 一般 砺波市 直接 砺波市 － － 下水道BCP策定 計画策定　１式 砺波市  ■           4 －

浸水対策（A-07-001）と併せ、緊急時の仮設資材等の確保や関係機関との調整・対応の仕方を検討し、緊急時における下水道施設機能の早期復旧と被害の軽減を図る

C-12-3

 小計          10

合計          10

1 案件番号：  0000236236



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

砺波市建設水道部上下水道課
事後評価の実施体制

0000236236案件番号：

令和2年9月

砺波市ホームページに掲載

砺波市中神土地区画整理事業及び豊町公園調整池、三島町公園調整池の整備により浸水対策整備率の増加につながった。

砺波市浸水対策基本構想における重点整備地区（中神西･中神･杉木排水区）での調整池等の整備効果を検証しつつ、第2次砺波市総合計画に基づいて、今後も市街地
での雨水対策の強化に努める。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値
71％

概ね計画通りに目標値を達成している。

最　終
72％

実績値

1 案件番号：0000236236



水の安全・安心基盤整備

計画の名称 1 砺波市下水道整備計画（防災・安全）

計画の期間 平成26年度　～　平成30年度　（5年間） 交付対象 砺波市

詳　細　図

(小矢部川処理区)

A-16-5　 ストックマネジメント計画策定

C-12-1 　ストックマネジメント計画整備

C-12-3　 下水道BCP策定

A-16-4　中神排水区貯留施設整備


