

砺波市立学校規模適正化検討委員会スケジュール（案）

R5. 7. 19現在

時 期	内 容	備考
R5. 4. 26	砺波市立学校規模適正化検討委員会設置要綱制定 ・委員推薦依頼、公募	
R5. 7. 19	第1回検討委員会 ◇具体的方策について諮問 ◇14歳以下の人数、学級数等の現状 ◇適正化について	
R5. 7～9	⇒ 地区等説明 （各地区自治振興会役員会等）	
R5. 9	第2回検討委員会 ◇視察等 ◇具体的な素案検討	
R5. 秋	第3回検討委員会 ◇想定される方策（素案）の検討 ◇中間報告検討（適正化計画素案）検討 ※具体的に調査・分析 ⇒	必要に応じて地区・保護者等へ説明・協議
R6. 上旬	第4回検討委員会 ◇中間報告（案）検討、答申 ※方策3案程度 ⇒	
R6年度	第5回検討委員会 ◇方策について検討（適正化計画案） ⇒ 第6回検討委員会 ◇方策について決定 ⇒ 答申 適正化計画（案）作成 適正化計画（案）：総合教育会議 適正化計画（案）：議会説明 適正化計画（案）：パブリックコメント 教育委員会定例会：適正化計画（案）上程 （仮称）砺波市立学校規模適正化計画策定	
	適正化計画に基づき具体的事業開始 （仮称）○○○学校規模適正化準備委員会設置	