

旧チューリップタワーの解体工事について

主催者	砺波市
日時及び場所	令和3年6月7日（月）から 砺波チューリップ公園
行事 又は 事業の概要	<p>旧チューリップタワーは、1972年(昭和47年)に完成し、おおよそ半世紀(49年間)にわたり、本市のシンボルとして、市民の皆様や来園者の方々に長く親しまれ、愛されてきましたが、老朽化から安全性の確保が課題となり、新チューリップタワー完成に伴い、役目を終え、解体いたします。</p> <p>スケジュールについて</p> <ul style="list-style-type: none">①6月7日(月)から、安全確保のための仮囲いフェンス及び頂上の花オブジェ取り外しのための足場設置に着手いたします。②実際の解体工事は、頂上の花オブジェの取り外し(花壇に再利用)が最初の工程となり、16日(水)を予定しております。(10:30頃) ※足場等設置工程の進捗や天候等の影響から変更となる場合は、別途ご連絡申し上げます。③以降は、花オブジェ取り外しのための足場を撤去した後、随時、上部より下部の土台取り壊しとなり、7月15日までには、一旦更地といたします。 <p>工事実施者 株式会社坂本組 現場代理人 坂本挙弥(さかもとたつや) TEL 37-0123</p>
特記事項	解体工事期間中は、公園利用者の安全確保のため、西側園路を通行止めいたしますが、新チューリップタワー並びにチューリップスカイウォークの利用は制限しない予定です。
問合せ先	所属 砺波市建設水道部 都市整備課 小西・中島 電話番号 0763-33-1111 (内線241・243) 0763-33-1442 (直通)


**砺波チューリップ公園 旧チューリップタワー解体工事
計画工程及び通行の規制について**



工事名	砺波チューリップ公園 旧展望台解体工事
工期	令和3年3月25日～令和3年7月15日
発注者	砺波市 建設水道部都市整備課 0763-33-1442
受注者	坂本組株式会社
現場代理人	坂本学弥 0763-37-0123

工事計画工程(天候等によって、進捗に変更が生じる場合があります。)

	6月					7月			
	5日	10日	15日	20日	25日	30日	5日	10日	15日
準備	■	■	■						
仮囲い・足場設置	■	■	■	■					
花オブジェ取り外し				■					
展望台取り壊し				■	■	■	■	■	■
整地・後片付け							■	■	■



※解体工事に伴い、旧チューリップタワー周辺、工事用車両が通行する
園路について、通行を規制させていただきます。
新タワー、チューリップスカイウォークの利用は制限いたしません。

	解体工事施工箇所
	通行止区間 <期間>6月7日～7月15日