

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	砺波市下水道整備計画												
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	砺波市												
計画の目標	下水道を整備することにより、快適な暮らしを実現し良好な水環境を創造する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,517	A	1,384	B	0	C	133	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	8.76	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H24年度末)	中間目標値	最終目標値 (H30年度末)
1	下水道を利用できる人口の割合を60%(H24年度末)から67%(H30年度末)に増加させる。 下水道処理人口普及率(%) =(下水道が整備され供用開始された区域内の定住人口)/(行政人口)	60%	%	67%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	砺波市	直接	砺波市	管渠(汚水)	新設	市-庄-6、非-庄-7 処理分区枝線整備	L=0.3km	砺波市						14		-
		A-16-1																	
A07-002	下水道	一般	砺波市	直接	砺波市	管渠(汚水)	新設	市-庄-9 処理分区枝線 整備	L=0.4km	砺波市							34		-
	A-16-2																		
A07-003	下水道	一般	砺波市	直接	砺波市	管渠(汚水)	新設	非-庄-15 処理分区枝 線整備	L=3.6km	砺波市							407		-
	A-16-3																		
A07-004	下水道	一般	砺波市	直接	砺波市	管渠(汚水)	新設	非-高砺-6~10 処理 分区枝線整備	L=13.7km	砺波市							851		-
	A-16-4																		
A07-005	下水道	一般	砺波市	直接	砺波市	管渠(汚水)	新設	非-高砺-5・11~1 5 処理分区枝線整備	L=14.3km	砺波市							64		-
	A-16-5																		
A07-006	下水道	一般	砺波市	直接	砺波市	管渠(汚水)	新設	基本計画策定	基本計画策定 1式	砺波市							14		-
	A-16-6																		
											小計						1,384		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
																合計		1,384		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H26	H27	H28	H29	H30					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
下水道事業	C07-001	下水道	一般	砺波市	直接	砺波市	-	-	市 - 庄 - 6、非 - 庄 - 7 処理分区枝線整備に伴う 物件移転	上水道管等 1式	砺波市						6	-			
		基幹事業（A-07-001）である幹線及び枝線の整備の際に支障となる物件移転を一体的に実施することにより円滑な事業の推進が見込める。																			
		C-15-1																			
	C07-002	下水道	一般	砺波市	直接	砺波市	-	-	非 - 庄 - 15 処理分区枝 線整備に伴う物件移転	上水道管等 1式	砺波市							88	-		
		基幹事業（A-07-003）である幹線及び枝線の整備の際に支障となる物件移転を一体的に実施することにより円滑な事業の推進が見込める。																			
		C-15-2																			
	C07-003	下水道	一般	砺波市	直接	砺波市	-	-	非 - 高 砺 - 6 ~ 10 処理 分区枝線整備に伴う物件 移転	上水道管等 1式	砺波市							33	-		
		基幹事業（A-07-004）である幹線及び枝線の整備の際に支障となる物件移転を一体的に実施することにより円滑な事業の推進が見込める。																			
		C-15-3																			
	C07-004	下水道	一般	砺波市	直接	砺波市	-	-	水洗化促進事業	早期接続のためのPR及び助成	砺波市							6	-		
		基幹事業（A-07-001 ~ A-07-003）である幹線および枝線の整備に合わせ、下水道接続費用の一部補助を実施し、下水道の接続促進を図る。																			
		C-15-6																			
											小計							133			
											合計							133			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

砺波市建設水道部上下水道課

事後評価の実施時期

令和2年9月

公表の方法

砺波市ホームページに掲載

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

下水道の未整備地区における整備を進めたことで、下水道処理人口普及率の増加につながった。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

今後とも、砺波市下水道整備基本計画に基づき、下水道整備対象地区の整備推進をすることにより、快適な暮らしを実現し良好な水環境の創造に努める。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終 目標値	67%	概ね計画通りに目標値を達成している。
	最終 実績値	68%	

# 水の安全・安心基盤整備

計画の名称	1 砺波市下水道整備計画		
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度 (5年間)	交付対象	砺波市

## 詳細図 (小矢部川処理区)

A-16-6 基本計画策定  
C-15-6 水酸化促進事業


A-16-4 非-高砺-6～10処理分区枝線整備  
A-16-5 非-高砺-5・11～15処理分区枝線整備  
C-15-3 非-高砺-6～10処理分区枝線整備に伴う物件移転

A-16-1 市-庄-6、非-庄-7処理分区枝線整備  
C-15-1 市-庄-6、非-庄-7処理分区枝線整備に伴う物件移転

A-16-2 市-庄-9処理分区枝線整備

A-16-1 市-庄-6、非-庄-7処理分区枝線整備  
C-15-1 市-庄-6、非-庄-7処理分区枝線整備に伴う物件移転

A-16-3 非-庄-15処理分区枝線整備  
C-15-2 非-庄-15処理分区枝線整備に伴う物件移転



### 凡例

	幹線整備		汚水		雨水
	既設幹線				
	管きよ整備				
	ポンプ場				
	処理場				
	下水道法による事業認可区域				