

## 第 2 次砺波市総合計画後期計画策定に向けたスケジュールについて

令和 3 年	7 月 2 日 (金)	令和 3 年度第 1 回砺波市総合計画・総合戦略策定会議 ・ K P I の評価・分析について (前期計画) ・ 新 1 0 W A V E プロジェクトについて
	7 月 9 日 (金)	令和 3 年度第 1 回まちづくり本部会議 ・ K P I の評価・分析について (前期計画) ・ 新 1 0 W A V E プロジェクトについて
	7 月 1 9 日 (月)	<u>令和 3 年度第 1 回総合計画審議会</u> ・ K P I の評価・分析について (前期計画) ・ 新 1 0 W A V E プロジェクトについて

	9 月 1 6 日 (木)	令和 3 年度第 2 回砺波市総合計画・総合戦略策定会議 ・ 後期計画 (素案) の提示
	9 月 2 4 日 (金)	令和 3 年度第 2 回まちづくり本部会議 ・ 後期計画 (素案) の提示
1 0 月	7 日 (木)	<u>令和 3 年度第 2 回総合計画審議会</u> ・ 後期計画 (素案) の提示

1 0 月 2 2 日 (金)	砺波創生まちづくり” となみーていんぐ”	対象校区：出町中学校区
1 0 月 2 5 日 (月)	”	対象校区：庄西中学校区
1 0 月 2 7 日 (水)	”	対象校区：般若中学校区
1 0 月 2 8 日 (木)	”	対象校区：庄川中学校区

1 1 月 1 0 日 (水)	令和 3 年度第 3 回砺波市総合計画・総合戦略策定会議 ・ ” となみーていんぐ” を受けて後期計画 (案) の提示
1 1 月 1 5 日 (月)	令和 3 年度第 3 回まちづくり本部会議 ・ ” となみーていんぐ” を受けて後期計画 (案) の提示
1 1 月 2 9 日 (月)	<u>令和 3 年度第 3 回総合計画審議会</u> ・ 後期計画 (案) の答申

1 2 月 6 日 (月) パブリックコメントの実施 (2 4 日 (金) まで)

令和 4 年 3 月 後期計画の策定・発行 (市議会に配布)