

作業内容及びスケジュール

③Gr.3 (砺波市、小矢部市、南砺市、砺波地方介護保険組合)

切替Gr	区分	2024年度（令和6年度）										2025年度（令和7年度）												2026年度（令和8年度）											
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
住記 税等	導入					キックオフ	Fitting （業務・連携・移行）														システムテスト						操作研修・運用テスト			切替					
	移行														移行環境構築		仮移行①		仮移行②						仮移行③			移行 リハ		本番 移行					
介護 後期 障害	導入					キックオフ	Fitting （業務・連携・移行）														システムテスト						操作研修・運用テスト			切替					
	移行														移行環境構築		仮移行①		仮移行②						仮移行③			移行 リハ		本番 移行					
児童 子育て	導入					キックオフ						Fitting （連携・業務・移行）								システムテスト						操作研修・運用テスト			切替						
	移行														移行環境構築		仮移行①		仮移行②						仮移行③			移行 リハ		本番 移行					

図 1.7-3 標準化プロジェクトGr3 マスタースケジュール