

新庁舎整備事業

令和7年度砺波市当初予算(案)

全体スケジュール(案)

R6

基本構想

- ・新庁舎整備の指針となる基本的な考えをまとめます。
- ・基本理念と方針を踏まえ、基本的な機能や規模を検討し、建設場所を示すとともに、事業費及び事業手法を整理します。

R7

基本計画

- ・設計を進めるため、基本構想を具体化する基本的な計画を策定します。
- ・新庁舎の具体的な条件(導入機能、規模、概算事業費等)を決定します。

R8

基本設計

- ・基本計画を詳細検討し、実施設計・工事へ進める作業段階へ入ります。

R9

実施設計

- ・基本設計に基づいて、デザイン・技術の両面で詳細な設計を進め、工事の実施に必要な実施設計図を作成します。

R10
~
R12

新庁舎整備

- ・実施設計に基づき、新庁舎を整備します。


基本構想・基本計画策定

砺波市新庁舎整備事業 基本構想・基本計画等策定支援業務委託(2,420万円)

R6 1,100万円 基本構想策定
R7 1,320万円 基本計画策定

新 パイロットオフィス事業

新庁舎整備に向け、効率的な業務や職場環境の改善への
実験的取組み **300万円**



デスク・WEB会議用ブース購入、電気工事等

ABW=Activity Based Working

その時々の仕事の内容に合わせて、働く場所を自由に選択する働き方

基本理念・基本方針・建設場所

基本理念「市民の安全を守り、環境と人にやさしく、機能的でコンパクトな庁舎」

基本方針1

市民の**安全・安心**を第一に
災害時にも業務継続可能な庁舎

基本方針2

環境に配慮し
人に**やさしい**庁舎

基本方針3

経済性を考慮し
機能的でコンパクトな庁舎



新庁舎整備場所
富山県花総合センター敷地

新 文書管理適正化事業

新庁舎整備に向け、既存の文書量を削減するため、文書管理のルール整備、
既存文書等の実態調査等、文書管理適正化のための取組み **940万円**

- (1) 文書管理のルール整備
- (2) 既存文書等の実態調査
- (3) 文書量削減に係る取組み



公用車適正化プロジェクト

新庁舎整備に向け、**公用車の適正台数への見直しを検討**するため、
現状把握調査を庁内若手チームで実施する