

令和5年度砺波市デジタル化推進全体スケジュール

施策の名称	システム等の名称		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月						
			上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬							
(1) マイナンバーカードを活用したオンライン手続の推進及びマイナンバーカードの普及に係る取組	書かない窓口(オンラインでの申請書準備)の拡充	計画	↑補助交付決定通知			今年度対象:市民課(国保年金)、こども課における各種申請			契約			システム導入・稼働準備																		↑3月1日追加分本稼働												
		実績	↑補助交付決定通知									契約			☆市民課・こども課打合せ			☆市民課・こども課打合せ			☆市民課・こども課打合せ			☆市民課・こども課打合せ			随時、市民課・こども課と打ち合わせし、質問内容等を精査			↑3月1日追加分本稼働												
(2) AIやRPAなど先端技術の活用による事務効率化とオープンデータの推進	RPAの対象事務拡充	計画	RPAの対象事務拡大、実証(県内他団体で実施済み項目の横展開)																		↑3月1日本稼働																					
	実績	RPAの対象事務拡大、実証(税務課・口座振替結果の入力)																		↑3月1日本稼働																						
市ホームページでのAIチャットボットの導入	計画	↑補助交付決定通知			入札契約			☆情報発信WG			Q&A表の整備(情報発信WG経由で各課)			動作確認、Q&A表の修正			↑3月1日本稼働																									
	実績	↑補助交付決定通知						契約			☆情報発信WG			Q&A表の自動生成(チャットGPT活用)			☆文取向け説明会			生成されたQ&A集案の確認・追記(各課にて)			動作確認、Q&A表の修正			↑3月1日本稼働																
高齢者向けスマホ・タブレット講座の開催促進	計画	スマホ、タブレット講座の開催促進(行政出前講座、随時開催)																																								
	実績	スマホ、タブレット講座の開催(1件)																		引き続き、スマホ・タブレット講座の開催推進			新しい方式での開催方式も検討・実施																			
子育て支援アプリ「となみっちなび」と市ホームページの連携	計画	契約			新しいカテゴリ(子育て)の追加			↑新しいカテゴリでのホームページ運用開始(=連携開始)																																		
	実績	完了			完了			↑8/1より新しいカテゴリでのホームページ運用開始(=連携開始)			完了																															
市ホームページの子育て支援情報まとめページを見やすく改修	計画	契約			デザイン案の提示			↑デザイン案の検討・協議			修正したデザイン案の提示			修正したデザイン案の検討・協議			↑修正したデザインで公開																									
	実績	契約			↑トップページデザイン案の提示・確定			下層ページデザインの検討・協議			↑修正したデザインで公開																															
国の情報システムの標準化に向けた調査・分析を実施	計画	↑補助交付決定通知			契約			標準化対象業務の現行業務との差異比較(Fit&Gap)作業(県内14団体で共同実施)																																		
	実績	↑補助交付決定通知			契約			☆こども子育て支援			☆固定資産税			☆国民健康保険			☆生活保護			☆戸籍			☆戸籍附票																			
国の標準システムへ移行に向け外字(市独自で定義した文字)の標準文字との同定作業を実施	計画	↑補助交付決定通知			契約			標準文字との同定作業(県内14団体で共同実施)																																		
	実績	↑補助交付決定通知			契約			標準文字との同定作業(県内14団体で共同実施)																																		
県共同利用型内部事務系システムの追加(文書管理)	計画	↑他参加団体との協定書の締結			契約			文書管理システム構築・運用ルールの整備(総務課)																		4月1日↑本稼働																
	実績	↑他参加団体との協定書の締結			契約			☆第1回打合せ			文書管理システム構築・運用ルールの整備(総務課)			試行稼働			4月1日↑本稼働																									
「新しい生活様式」への対応に係る取組	計画	入札契約			テレワーク環境整備・端末等設定																		↑端末展開完了																			
	実績	入札契約			入札契約			財産取得議決・本契約			テレワークサーバ環境整備			↑端末展開			↑端末展開完了																									