

社会資本総合整備計画（都市公園）

砺波市における都市公園の長寿命化と安全・安心で
快適なまちづくり(防災・安全)(第2期)

令和3年1月

富山県砺波市

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年01月19日

計画の名称	砺波市における都市公園の長寿命化と安全・安心で快適なまちづくり（防災・安全）（第2期）												
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	砺波市												
計画の目標	本市の都市公園の特徴として開設時期の古い公園が多く、公園施設の老朽化が進行しているため、砺波市公園施設長寿命化計画を策定し、順次事業を実施しているところである。 令和3年度以降も、当該計画等に基づき、計画的な施設の改築、更新を実施し、都市公園利用者の利便性向上を図り、安全・安心で快適なまちづくりに寄与することを目標とする。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	916	A	916	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設の割合を18%（R3当初）から51%（R7末）に増加する。 公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設の割合 =（改築・更新済公園施設数） / （改築・更新対象公園施設数）	18%	38%	51%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	砺波市	直接	砺波市	-	-	砺波市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画策定(変更12公園)、長寿命化対策(砺波チュールリップ公園外11公園における遊戯施設等の改築・更新)	砺波市						616		策定済	
	A12-002	公園	一般	砺波市	直接	砺波市	-	-	砺波市都市公園安全・安心対策事業(5か年老朽)	健全度D判定等の緊要な対応が必要な公園施設の改築 N=6公園	砺波市						300		策定済	
												小計						916		
												合計							916	

参考図面(防災・安全交付金)

計画名称 計画の期間	砺波市における都市公園の長寿命化と安全・安心で快適なまちづくり(防災・安全)(第2期) 令和3年度～令和7年度(5年間)			交付対象	砺波市
<div data-bbox="985 1197 1668 1380" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> 砺波市都市公園安全・安心対策事業 (公園施設長寿命化計画策定調査 公園施設長寿命化対策支援事業) 砺波市都市公園安全・安心対策事業(5か年老朽) 公園施設長寿命化対策支援事業 </div>					

事前評価チェックシート

計画の名称： 砺波市における都市公園の長寿命化と安全・安心で快適なまちづくり（防災・安全）（第2期）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 関連する上位計画等との整合性が図られているか	○
I. 目標の妥当性 地域の課題に適切に対応する目標となっているか	○
II. 計画の効果・効率性 整備計画の目標と定量的指標の整合性が確保されているか	○
II. 計画の効果・効率性 定量的指標が分かりやすいものとなっているか	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性が確保されているか	○
II. 計画の効果・効率性 事後評価時に検証可能な適切な指標となっているか	○
II. 計画の効果・効率性 十分な事業効果が得られる計画となっているか	○
III. 計画の実現可能性 計画の熟度が高く、円滑な事業執行の環境が整っているか	○
III. 計画の実現可能性 地元の機運が醸成されているか	○

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

計画の名称	1 砺波市における都市公園の長寿命化と安全・安心で快適なまちづくり（防災・安全）（第2期）		重点計画の該当
計画の期間	令和3年度～令和7年度（5年間）	交付対象	砺波市
計画の目標	本市の都市公園の特徴として開設時期の古い公園が多く、公園施設の老朽化が進行しているため、砺波市公園施設長寿命化計画を策定し、順次事業を実施しているところである。令和3年度以降も、当該計画等に基づき、計画的な施設の改築、更新を実施し、都市公園利用者の利便性向上を図り、安全・安心で快適なまちづくりに寄与することを目標とする。		

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R3	R4	R5	R6	R7
配分額 (a)	2.500	21.000			
計画別流用 増△減額 (b)	0.000	0.000			
交付額 (c=a+b)	2.500	21.000			
前年度からの繰越額 (d)	0.000	0.190			
支払済額 (e)	2.310	21.190			
翌年度繰越額 (f)	0.190	0.000			
うち未契約繰越額 (g)	0.190	0.000			
不用額 (h = c+d-e-f)	0.000	0.000			
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.076	0.000			
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由					

※ 平成29年度は、決算額が確定でき次第記載。