

社会資本総合整備計画（都市公園）

第6回変更

砺波チューリップ公園の長寿命化と安全・安心で
快適なまちづくり(防災・安全)(第2期)

令和7年11月

富山県砺波市

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年12月01日

計画の名称	砺波チューリップ公園の長寿命化と安全・安心で快適なまちづくり（防災・安全）（第2期）													
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	砺波市													
計画の目標	砺波チューリップ公園及び砺波総合運動公園は、公園施設の老朽化が進行しているため、砺波市公園施設長寿命化計画、及び、砺波チューリップ公園再整備計画を策定し、順次事業を実施しているところである。 令和3年度以降も、当該計画等に基づき長寿命化対策及び再整備を実施し、都市公園利用者の利便性向上を図ること、又、災害時の指定緊急避難場所と指定付けられている砺波チューリップ公園の防災機能の強化を図り、安全・安心で快適なまちづくりに寄与することを目的とする。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		1,022	A	1,022	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%



番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	砺波チューリップ公園内におけるゲリラ豪雨時等の一次避難場所（H=60cm以上且つ屋根有り場所）の収容人員を0人（R3当初）から160人（R7末）に増加する。			
	砺波チューリップ公園内におけるゲリラ豪雨時等の一次避難場所（H=60cm以上且つ屋根有り場所）の収容人員	0人	160人	160人
2	砺波チューリップ公園の年間利用者数を515,760人（R3当初）から528,000人（R7末）に増加する。			
	砺波チューリップ公園年間利用者数 =（通常利用者+となみチューリップフェア+KIRAKIRAミッション）	515760人	522000人	528000人
3	公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設の割合を13%（R3当初）から38%（R7末）に増加する。			
	公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設の割合 =（改築・更新済み公園施設数）／（改築・更新対象施設数）	13%	28%	38%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
砺波市国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A12-001及びA12-002												

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	砺波市	直接	砺波市	－	－	砺波市都市公園等事業（重点）	砺波チューリップ公園における園路・広場、教養施設（野外劇場）、管理施設（照明施設）等の整備	砺波市	■	■	■	■	■	517		策定済		
	A12-002	公園	一般	砺波市	直接	砺波市	－	－	砺波市都市公園等事業（重点）（５か年防公）	災害時の一次避難地となる砺波チューリップ公園の再整備	砺波市	■	■	■	■	■	195		策定済		
	A12-003	公園	一般	砺波市	直接	砺波市	－	－	砺波市都市公園安全・安心対策事業（重点）	砺波総合運動公園における野球場のスコアボード設備改修	砺波市					■		180		策定済	
	A12-004	公園	一般	砺波市	直接	砺波市	－	－	砺波市都市公園等事業（重点）（中期計画防公）	災害時の一時避難地となる砺波チューリップ公園の再整備	砺波市						■		130		策定済
											小計							1,022			
											合計							1,022			

参考図面(防災・安全交付金)

計画名称	砺波チューリップ公園の長寿命化と安全・安心で快適なまちづくり(防災・安全)(第2期)		
計画の期間	令和3年度～令和7年度(5年間)	交付対象	砺波市



- A12-001 砺波市都市公園等事業(重点)
- A12-002 砺波市都市公園等事業(重点)(5か年防公)
- A12-003 砺波市都市公園安全・安心対策事業(重点)
- A12-004 砺波市都市公園等事業(重点)(中期計画防公)

事前評価チェックシート

計画の名称： 砺波チューリップ公園の長寿命化と安全・安心で快適なまちづくり（防災・安全）（第2期）

[illegible]

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

計画の名称	砺波チューリップ公園の長寿命化と安全・安心で快適なまちづくり（防災・安全）（第2期）			重点計画の該当	○
計画の期間	令和3年度～令和7年度（5年間）		交付対象	砺波市	
計画の目標					
砺波チューリップ公園及び砺波総合運動公園は、公園施設の老朽化が進行しているため、砺波市公園施設長寿命化計画及び砺波チューリップ公園再整備計画を策定し、順次事業を実施しているところである。令和3年度以降も、当該計画等に基づき、長寿命化対策及び再整備を実施し、都市公園利用者の利便性向上を図ること、又、災害時の指定避難所として位置付けられている砺波チューリップ公園の防災機能の強化を図り、安全・安心で快適なまちづくりに寄与することを目標とする。					

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R3	R4	R5	R6	R7
配分額 (a)	62	20	107	200	71
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	62	20	107	200	71
前年度からの繰越額 (d)	0	40	20	58	40
支払済額 (e)	22	40	69	218	69
翌年度繰越額 (f)	40	20	58	40	42
うち未契約繰越額 (g)	8	6	56	40	9
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率＋不用率 (i = (g+h)/(c+d))	12.9	10.0	44.1	15.5	8.1
未契約繰越率＋不用率が10%を超えている場合その理由	R3補正予算 事業計画の再 検討	R4補正予算 事業計画の再 検討	R5補正予算 事業計画の再 検討	R6補正予算 事業計画の再 検討	