

# 社会資本総合整備計画（都市公園）

砺波チューリップ公園他1公園の長寿命化と安全・安心で  
快適なまちづくり(防災・安全)(第2期)

<第3回変更>

令和6年1月

富山県砺波市

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年01月26日

計画の名称	砺波チューリップ公園他1公園の長寿命化と安全・安心で快適なまちづくり(防災・安全)(第2期)												
計画の期間	令和03年度 ~ 令和07年度 (5年間)										重点配分対象の該当	○	
交付対象	砺波市												
計画の目標	砺波チューリップ公園及び砺波総合運動公園は、公園施設の老朽化が進行しているため、砺波市公園施設長寿命化計画、及び、砺波チューリップ公園再整備計画を策定し、順次事業を実施しているところである。 令和3年度以降も、当該計画等に基づき長寿命化対策及び再整備を実施し、都市公園利用者の利便性向上を図ること、又、災害時の指定緊急避難場所と指定付けられている砺波チューリップ公園の防災機能の強化を図り、安全・安心で快適なまちづくりに寄与することを目的とする。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	845	A	845	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	砺波チューリップ公園内におけるゲリラ豪雨時等の一次避難場所(H=60cm以上且つ屋根有り場所)の収容人員を0人(R3当初)から160人(R7末)に増加する。 砺波チューリップ公園内におけるゲリラ豪雨時等の一次避難場所(H=60cm以上且つ屋根有り場所)の収容人員	0人	160人	160人
2	砺波チューリップ公園の年間利用者数を515,760人(R3当初)から528,000人(R7末)に増加する。 砺波チューリップ公園年間利用者数 =(通常利用者+となみチューリップフェア+KIRAKIRAミッション)	515760人	522000人	528000人
3	公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設の割合を18%(R3当初)から51%(R7末)に増加する。 公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設の割合 =(改築・更新済み公園施設数)/(改築・更新対象施設数)	18%	38%	51%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○
砺波市国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A12-001及びA12-002																

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	砺波市	直接	砺波市	-	-	砺波市都市公園等事業(重点)	砺波チューリップ公園における園路・広場、教養施設(野外劇場)、管理施設(照明施設)等の整備	砺波市						480		策定済	
	A12-002	公園	一般	砺波市	直接	砺波市	-	-	砺波市都市公園等事業(重点)(5か年防公)	災害時の一次避難地となる砺波チューリップ公園の再整備	砺波市						185		策定済	
	A12-003	公園	一般	砺波市	直接	砺波市	-	-	砺波市都市公園安全・安心対策事業(重点)	砺波総合運動公園における野球場のスコアボード設備改修	砺波市						180		策定済	
											小計							845		
											合計							845		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04			
配分額 (a)	62	20			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	62	20			
前年度からの繰越額 (d)	0	40			
支払済額 (e)	22	40			
翌年度繰越額 (f)	40	20			
うち未契約繰越額(g)	8	6			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	12.9	10			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	R3補正 事業計画の再検討	R4補正 事業計画の再検討			

## 参考図面(防災・安全交付金)

計画名称	砺波チューリップ公園他1公園の長寿命化と安全・安心で快適なまちづくり(防災・安全)(第2期)		
計画の期間	令和3年度～令和7年度(5年間)	交付対象	砺波市

- ■ A12-001 砺波市都市公園等事業(重点)
- ■ A12-002 砺波市都市公園等事業(重点)(5か年防公)
- ■ A12-003 砺波市都市公園安全・安心対策事業(重点)

# 事前評価チェックシート

計画の名称： 砺波チューリップ公園他 1 公園の長寿命化と安全・安心で快適なまちづくり（防災・安全）（第 2 期）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 関連する上位計画等との整合性が図られているか	○
I. 目標の妥当性 地域の課題に適切に対応する目標となっているか	○
II. 計画の効果・効率性 整備計画の目標と定量的指標の整合性が確保されているか	○
II. 計画の効果・効率性 定量的指標が分かりやすいものとなっているか	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性が確保されているか	○
II. 計画の効果・効率性 事後評価時に検証可能な適切な指標となっているか	○
II. 計画の効果・効率性 十分な事業効果が得られる計画となっているか	○
III. 計画の実現可能性 計画の熟度が高く、円滑な事業執行の環境が整っているか	○
III. 計画の実現可能性 地元の機運が醸成されているか	○