

庄川水記念公園再整備事業の概要



1 公園の概要

都市公園名称：舟戸公園
 供用開始：平成4年3月31日
 公園面積：56,701㎡
 主な施設：庄川特産館、庄川ウッドプラザ、庄川ふれあいプラザ、大噴水
 松村外次郎記念庄川美術館、庄川水資料館

2 再整備の目的

「親水」をコンセプトに庄川地域のまちづくりや観光交流の拠点となるよう再整備

砺波市公共施設再編計画（計画期間：令和2年度～令和27年度）

松村外次郎記念庄川美術館及び庄川水資料館
 「令和17年度までに機能は別施設へ移転し、建物は廃止する」

3 これまでの検討状況と令和4年度の予定

庄川水記念公園の再整備を考える会(R2～R3)

- 地元関係団体14名の委員による検討会
- 公園の現状と課題、美術館や水資料館の展示物の保存活用、公園の将来像や再整備の方向性について協議

考える会の意見を基にしたイメージパース ▶



庄川美術館等のあり方検討委員会(R3)

- 砺波市美術館ワーキンググループとして検討委員会を設置
- 美術館・水資料館の機能移転に関する計画をとりまとめ

<機能移転計画>

庄川美術館

機能移転

砺波市美術館
 水記念公園屋外展示
 庄川民芸館
 庄川生涯学習センター
 庄川支所

庄川水資料館

機能移転

庄川特産館
 庄川ふれあいプラザ
 砺波郷土資料館

令和4年度の予定

- 庄川水記念公園再整備にかかる基本計画の策定
- 庄川美術館収蔵品の移転先となる庄川支所の改修
- 庄川水資料館収蔵品の移転先となる庄川特産館の改修設計

4 再整備スケジュール

施設名	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度以降
庄川水記念公園	庄川水記念公園の再整備を考える会の開催		基本計画の策定	実施設計 工事着手
庄川美術館・水資料館		庄川美術館等のあり方検討委員会の開催	庄川支所の改修	収蔵品の移転 美術館・水資料館解体
庄川特産館			改修設計	改修工事



- トイレ
- 身障者用トイレ
- 駐車場
- 案内所