

社会資本総合整備計画（都市公園）

砺波チューリップ公園他1公園の長寿命化と安全・安心で
快適なまちづくり(防災・安全)(第3期)

令和8年1月

富山県砺波市



社会資本総合整備計画												防災・安全交付金		令和08年01月19日	
計画の名称	砺波チューリップ公園他 1 公園の長寿命化と安全・安心で快適なまちづくり（防災・安全）（第 3 期）														
計画の期間	令和 0 8 年度 ～ 令和 1 2 年度（5年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	砺波市														
計画の目標	砺波チューリップ公園及び舟戸公園（庄川水記念公園）は、公園施設の老朽化が進行しているため、砺波市公園施設長寿命化計画及び砺波チューリップ公園再整備計画、庄川水記念公園再整備基本計画を策定し、順次事業を実施しているところである。令和 8 年度以降も、当該計画等に基づき、長寿命化対策及び再整備を実施し、都市公園利用者の利便性向上を図ること、又、災害時の指定避難所として位置付けられている 砺波チューリップ公園及び舟戸公園（庄川水記念公園）の防災機能の強化を図り、安全・安心で快適なまちづくりに寄与することを目標とする。														
全体事業費（百万円）	合計（ A + B + C + D ）		550	A	550	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C /（ A + B + C + D ）	0	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R8当初	R10末	R12末
1	砺波チューリップ公園内における災害時等における一次避難者の防災備蓄の支援を受ける人数を0人（R8当初）から6,719人（R12）に増加する。 砺波チューリップ公園内における災害時等の一次避難者の防災備蓄の支援を受ける人数			
		0人	6719人	6719人
2	砺波チューリップ公園の年間利用者数を496,650人（R8当初）から500,000人（R12末）に増加する。 砺波チューリップ公園年間利用者数 =（通常利用者+となみチューリップフェア+KIRAKIRAミッション）			
		496650人	500000人	500000人
3	舟戸公園（庄川水記念公園）における災害時等の一次避難可能となる人数を25,300人（R8当初）から27,850人（R12末） 舟戸公園（庄川水記念公園）における災害時等の一次避難可能となる人数			
		25300人	25300人	27850人
4	舟戸公園（庄川水記念公園）の年間利用者数を168,520人（R8当初）から173,000人（R12末）に増加する。 舟戸公園（庄川水記念公園）年間利用者数 =（通常利用者+厄払い鯉の放流+庄川水まつり+庄川ゆずまつり+庄川峡桜まつり）			
		168520人	171000人	173000人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
砺波市国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A12-001及びA12-002												

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	砺波市	直接	砺波市	-	-	砺波市都市公園等事業（重点）	災害時の一時避難地となる砺波チューリップ公園の再整備	砺波市	■	■				280		策定済	
	A12-002	公園	一般	砺波市	直接	砺波市	-	-	砺波市都市公園等事業（重点）	災害時の一時避難地となる舟戸公園（庄川水記念公園）の再整備	砺波市		■	■	■	■	270	1.21	-	
												小計						550		
											合計						550			

参考図面(防災・安全交付金)

計画名称	砺波チューリップ公園他1公園の長寿命化と安全・安心で快適なまちづくり(防災・安全)(第3期)		
計画の期間	令和8年度～令和12年度(5年間)	交付対象	砺波市
 ・  A12-001 砺波市都市公園等事業(重点) ・  A12-002 砺波市都市公園等事業(重点)			

事前評価チェックシート

計画の名称： 砺波チューリップ公園他 1 公園の長寿命化と安全・安心で快適なまちづくり（防災・安全）（第 3 期）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 関連する上位計画との整合性が図られているか	
I. 目標の妥当性 地域の課題に適切に対応する目標となっているか	○
II. 計画の効果・効率性 整備計画の目標と定量的指数の整合性が確保されているか	○
II. 計画の効果・効率性 定量的指数がわかりやすいものとなっているか	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性が確保されているか	○
II. 計画の効果・効率性 事後評価時に検証可能な適正な指標となっているか	○
II. 計画の効果・効率性 十分な事業効果が得られる計画となっているか	○
III. 計画の実現可能性 計画の熟度が高く、円滑な事業執行の環境が整っているか	○
III. 計画の実現可能性 地元の機運が醸成されているか	○