
庁内研究会

構成：副市長/各部局長/関係課長

これまでの経過とこれからの体制

砺波市新庁舎整備検討委員会

学識経験者／各種団体の代表／市民公募

年度 Ｒ２(2020) Ｒ３(2021) Ｒ４(2022) Ｒ５(2023) Ｒ６(2024)

従来手法：基本･実施設計⇒工事
PPP：ＤＢ、ＢＴＯ，ﾘｰｽなど

内容

庁内

検討委員会

庁内研究会+WG

庁内ワーキンググループ

・防災とまちづくりWG

・環境整備と脱炭素WG

・市民ｻｰﾋﾞｽ向上･業務効率化WG

基本構想・基本計画策定

市長

意見

議会・市民

説明・周知

市民等

Ｒ７(2025)

庁内研究会+WG

市民アンケート
意見交換等

ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ型調査

★検討報告書
（HP公開）

★庁内検討報告書
（概要版:HP公開） 基本構想・基本計画

庁内研究会＋WG

新庁舎検討委員会

Ｒ８(2026)以降

２)検討体制（令和６～７年度）

★集計結果等
（HP公開）

現在地での建設等

新築・位置再考

経済性・機能
などを検討

若い世代：経済性
高齢：市民ｽﾍﾟｰｽ

※R8からのスケジュール
　前倒し検討

１)経過とスケジュール

※R6　位置の決定
　R7　規模･機能の検討

〈各種団体ｱﾝｹｰﾄ〉
・建設場所について
　「こだわらない」41.3％
　「現在地以外」　41.3％
・建設時の重点事項
　①災害時対応②分かりやすい配置
・適正な規模とコスト低減等の意見あり

〈基本理念と3つの方針〉
『市民の安全を守り、環境と人に優しく、機能的でコンパクトな庁舎』

方針１：市民の安全・安心を第一に災害時にも業務継続可能な庁舎
方針２：環境に配慮し、人にやさしい庁舎
方針３：経済性を考慮し、機能的でコンパクトな庁舎

砺波市新庁舎整備検討委員会スケジュール（予定）

日程：Ｒ６①5/30、②7/2、③9月、④11月、 Ｒ７　4回程度
内容：【基本構想】基本理念と基本方針
　　　　　　　位置の検討
　　 【基本計画】機能や規模等

資料３

（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化推進班）

（行革：循環型社会ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進部会）


